



**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.
N. 127..... DELL'11/10/2023**

MODIFICA E PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106, co. 2 e 11 DEL D.LGS. n. 50/2016, DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI SOFTWARE "ON CLOUD" DI INTEGRAZIONE, SVILUPPO, PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ERP AZIENDALE – CIG: 834685282A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.

Premesso che:

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. n. 76 del 28/09/2020 è stata aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto i servizi software "on cloud" d'integrazione, sviluppo, personalizzazione e manutenzione del sistema ERP aziendale all'operatore economico AGIC TECHNOLOGY S.r.l.;
- in data 02/11/2020 EUR S.p.A. è stato stipulato il relativo contratto con il predetto operatore economico;
- l'importo del contratto, avente una durata pari a 45 mesi, è pari ad € 399.370,00 (euro trecentonovantanovemilatrecentosettanta/00) oltre IVA.

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva, con apposita relazione, ha rappresentato e dato atto che:

- nel mese di novembre dell'anno 2020 EUR S.p.A. ha subito un grave attacco informatico da parte di alcuni hacker;
- tale situazione straordinaria ha avuto un forte impatto nella fase iniziale di analisi del progetto provocando un rallentamento rispetto a quanto rappresentato nel Gantt del Kick-off (conclusione della fase di sviluppo entro luglio 2021) e richiedendo un impegno maggiore da parte delle Funzioni Amministrazione Finanza e Controllo e IT al fine di ripristinare il funzionamento del precedente sistema di contabilità utilizzato dalla Società (C4B) gravemente compromesso;

- di comune accordo con le Funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo e IT nonché con l'operatore economico affidatario del servizio, le attività sono state via via riprogrammate per tenere conto delle difficoltà nell'estrarre informazioni e rielaborare i dati storici presenti nel vecchio sistema contabile da trasferire agli sviluppatori (piano dei conti, partite, matricole cespiti ecc.);
- peraltro, in forza della suddetta riprogrammazione delle attività relative all'appalto in oggetto, nell'ambito dell'attività di monitoraggio RPCT sono stati forniti i seguenti aggiornamenti relativi alle attività da svolgere:
 - comunicazione del 24/02/2021 – *go live* previsto per il 31/12/2022
 - comunicazione del 11/01/2022 e del 24/03/2022 – *go live* previsto per 30/06/2022
 - comunicazione del 14/07/2022 – *go live* previsto per 01/01/2023
- il *go-live* del nuovo ERP è avvenuto quindi in data 01/01/2023;
- allo stato attuale le attività di sviluppo e supporto specialistico originariamente previste e ordinate con la sottoscrizione del contratto, sono state eseguite secondo quanto riprogrammato di comune accordo e quanto previsto dal CSA e dagli FRD (*Functional Requirement Document*) sottoscritti dal Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- ad oggi non sono state ordinate attività diverse da quelle previste dall'iniziale progetto (CSA e suoi allegati);
- per effetto della suddetta riprogrammazione, l'erogazione dei servizi a canone fisso (Manutenzione Correttiva e Servizio di Help Desk di 1° e 2° Livello) per la durata di 36 mesi, del valore complessivo di € 87.750,00 si è ridotta a 19 mesi dalla data di *go live*;
- nel primo semestre di avvio del nuovo ERP sono emerse ulteriori necessità non prevedibili nella fase di analisi iniziale tipica dello sviluppo dei sistemi software complessi (metodologia del ciclo di miglioramento continuo Plan; Do; Check; Act). Ad integrazione delle originarie previsioni sono, pertanto previste, *pro futuro*, ulteriori attività afferenti allo sviluppo del software in oggetto e necessarie a rispondere alle esigenze rappresentate principalmente dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo:
 - 1. Manutenzione evolutiva da implementare nel periodo post *go live***
 - Gestione CIG su distinta fornitori e layout di stampa;



- Integrazione flusso documenti non fiscali;
- Integrazione c/c bancario addebito layout di distinta;
- Modifiche gestione IVA;
- Stampa distinta fornitore;
- Registrazione in distinta documenti non fiscali;
- Gestione clienti PA e/o no profit;
- BC budget: inserimento descrizione contratto passivo nel report;
- Indicatore di tempestività nei pagamenti.

Costo stimato in € 15.750,00.

2. Ampliamento del Servizio Supporto Specialistico

L'esito del primo semestre di supporto specialistico post *go live* ha evidenziato la necessità di un affiancamento più consistente rispetto a quanto previsto nella fase iniziale. Per tale motivo sono state previste attività integrative di supporto:

- Analisi dei processi;
- Progettazione documentazione utente, profili accesso, test funzionale e test non funzionale;
- Definizione piano operativo di rilascio;
- Progettazione e realizzazione interventi formativi;
- Attività da parte degli utenti;
- Configurazione di competenza di ciascuna area;
- Verifica e validazione dei servizi software: procedure, parametri e tabelle, manuale utente, manuale di Gestione, definizioni relative ai dati;
- Schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità e release
- Rilascio documentazione utente;
- Rilascio in esercizio.

Costo stimato in € 20.500,00.

3. Reportistica in Power BI

Lo sviluppo di report ad elevato contenuto tecnologico richiede l'integrazione del software oggetto di sviluppo con un altro software specialistico individuato già in sede di progetto iniziale in MS Power BI. In considerazione della natura del contratto si ritiene possibile procedere con l'integrazione dello sviluppo di report in Power BI in quanto attività della stessa natura del contratto iniziale, il cui costo risulta essere

pari ad € 24.500,00.

4. Canoni Extension BC

Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema di contabilità generale risulta necessario prevedere applicazioni integrative del software MS D365 bc. Le applicazioni sono sotto elencate sono state prodotte da AGIC TECH S.r.l. e disponibili su richiesta. Il costo è complessivamente pari ad € 4.300,00/anno.

- le Funzioni IT e Amministrazione, Finanza e Controllo ritengono inoltre, in considerazione della complessità della nuova piattaforma integrata, di mantenere per almeno 24 mesi dal *go live*, il supporto specialistico degli originari sviluppatori (rispetto ai 19 mesi attualmente rimanenti), rendendo necessario prorogare di 5 mesi la conclusione del contratto, la cui scadenza sarà posticipata al **31/12/2024**;
- l'importo necessario a garantire i servizi integrativi fino al 31/12/2024 ammonta complessivamente ad € 40.100,00 oltre IVA ed è così determinato:

Modifiche ai sensi dell'art. 106 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016	Durata mesi	Costo euro
Canoni estensioni BC	24	€ 8.600,00
Servizi integrativi di supporto specialistico	24	€ 60.750,00
Economia derivante dalla riduzione dei servizi di manutenzione correttiva e help desk (agosto 2021 – dicembre 2022)	17	- € 41.437,50
Totale integrazione		€ 27.912,50

L'importo dell'integrazione è inferiore al 10% dell'originario importo di contratto, essendo pari complessivamente al **4,84%**.

Proroga ai sensi dell'art. 106 co. 11	Durata mesi	Costo euro
Integrazione del periodo di manutenzione Correttiva e Servizio di Help Desk di 1° e 2° Livello (agosto – dicembre 2024)	5	€ 12.187,50
Totale integrazione		€ 12.187,50

Visti:

- l'art. 106, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale *"I contratti possono parimenti essere modificati (...) senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro"*;
- l'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- l'art. 5.2 del disciplinare di gara in base al quale *"La Stazione Appaltante, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 6 (sei) mesi"*;
- l'art. 5, co. 2 del contratto stipulato tra le parti in base al quale *"Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, EUR si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento fino ad ulteriori 6 mesi. Nel caso di esercizio della facoltà da parte di EUR, la Contraente si obbliga sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. Ne caso di esercizio della facoltà da parte di EUR, la Contraente non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (...). È escluso il tacito rinnovo alla scadenza"*.

Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

Visti gli atti richiamati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, tra i quali rientra anche la relazione del Responsabile del Procedimento in fase Esecutiva;



Tutto ciò premesso, visto e considerato, l'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., Ing. Angela Maria Cossellu

DETERMINA

di procedere:

- ad una modifica del contratto iniziale stipulato tra le parti in data 02/11/2020 (prot. EUR n. 2020003889) entro il limite del 10% così come imposto dalla normativa (le ulteriori prestazioni richieste comportano un aumento di spesa di **€ 27.912,50 pari complessivamente al 6,99%** e quindi anche ben al di sotto della soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);
- ad una proroga del contratto in essere di ulteriori 5 mesi a fronte di un importo pari ad **€ 12.187,50;**

di autorizzare, per l'effetto, l'importo pari ad **€ 40.100,00** oltre IVA sui seguenti CO.GE: 010102030200 e 020803040100 e sul seguente Centro di Costo: 99030015.

L'Amministratore delegato
ing. Angela M. Cossellu
firmato digitalmente