EVR

All. 06 - Processo Ordine di Acquisto (ODA)

1. Programma degli interventi

Accordo Quadro

Lavori di manutenzione edile ed impiantistica da attuarsi presso gli edifici proprieta di Eur

2. Documentazione
tecnica intervento

a destinazione mista non residenziale, siti in Roma, Municipio IX

3. Richiesta
intervento (Ticket)

4. Presa in consegna
Ticket

5. Accettazione ODA

6. Verifica intervento

7. Liquidazione

* Definizione degli
interventi da attuare nel
semestre

* Definizione livello
criticita (urgenza)

Attivita

* Predisposizione allegati
tecnici al Ticket (progetto)

* Definizione tempi di
presa in consegna e
predisposizione
specifiche tecniche lavori
se > di 5gg (DL)

* Compilazione Ticket

* Visione Ticket

* Valutazione
documentazione
tecnica a corredo del
Ticket

Verifica preliminare
luoghi

Presa in consegna
Ticket e
predisposizione
specifiche tecniche
lavori; ovvero
eventuali osservazioni
ritenute ostative alla
presa in consegna del
Ticket

Indicazione eventuale

* In caso di
osservazioni il RUP
decide:
sospensione termini
accettazione

Ticket;
annullamento e
riemissione Ticket;
(da punto 2.)
conferma Ticket
iniziale

Emissione O.D.A.
Approvazione 0O.D.A.
Autorizzazione
O.D.A.

Accettazione O.D.A.

* Presa atto titoli

autorizzativi

Eventuale autorizzazione

subappalto

Consegna lavori

* Comunicazione inizio lavori
Enti

* Verifica esecuzione

¢ Comunicazione fine lavori

Enti

Consegna “As Built” e

certificazioni

» Consegna elenco
subappaltatori e relativo
importo eseguito nel SAL
e/o dichiarazione App
plurisoggettivi

* Compilazione SAL

* Emissione del SAL

* Emissione Certificato di
Pagamento

subappalto
Responsabile * Owner di processo / RUP ¢ RUP * DL * APP * DL * DL e APP
Prodotto finito * Supporto RUP (Progettista) * RUP * APP * DL
* DL ¢ Procuratore / AD * RUP
« APP
* Programma degli * Autorizzazioni * Emissione Ticket * Presa in consegna * Annullamento Ticket ¢ Verbale consegna lavori * SAL

interventi da attivare nel
semestre

Prodotto finito

* Progetto esecutivo, CME,
PSC specifico (se necessario),
Cronoprogramma lavori

* Validazione progetto

(Sistema informativo o
PEC)

Specifiche tecniche
(entro 5 giorni salvo
diversa indicazione del
Ticket)

Richiesta di
subappalto

(RUP)

Emissione O.D.A.

(DL)

Approvazione O.D.A.

(RUP)

Autorizzazione

spesa (Proc. / AD)

* Accettazione O.D.A.
(APP)

Autorizzazione subapp.
Pagamento anticipazione
Elaborati costruttivi e
PSC/POS

Report tempi e produzione
Certificato corretta
esecuzione/Collaudo
Elaborati “as bulit” e
certificazioni (APP)

* Accatastamento

* Certificato di Pagamento



